



# CITTA' DI BAGHERIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

## Deliberazione della Giunta Municipale

**ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 229**

**del 15/10/2020**

**Oggetto: PO FESR 2014-2020 Azione 9.6.6 - Infrastruttura per il sociale attraverso il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata: Villa Castello - CUP B53G18000060006 - CIG 8116851D54 - Approvazione in linea amministrativa della prima perizia di variante e suppletiva**

### LA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI

**IN VIDEOCONFERENZA, IN CONFORMITA' ALLE LINEE GUIDA APPROVATE DALLA GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 62 DELL'11.03.2020**

### HA DELIBERATO:

- di approvare**, in linea amministrativa, la 1<sup>a</sup> Perizia di Variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 con i correttivi introdotti dal D.Lgs. 56/2017, relativa al progetto esecutivo dei lavori di **"Infrastruttura per il sociale attraverso il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata: Villa Castello"** con il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA				
A	LAVORI			PERIZIA
A.1	Importo lavori			<b>428.599,17 €</b>
A.2	Oneri diretti della sicurezza già inclusi nei lavori	a	dedurre	11.071,17 €
A.3	Oneri speciali della sicurezza già inclusi nei lavori (2,536993%)	a	dedurre	10.169,14 €
A.3.1	oneri sicurezza COVID	a	dedurre	3.942,48 €
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta			403.416,38 €
	ribasso d'asta del 17,3145%			69.849,53 €
	lavori al netto del r.a. e oneri di sicurezza			333.566,85 €
	Sommano oneri di sicurezza(A2+A.3+A.3.1)			25.182,79 €
A5	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL R.A.			<b>358.749,64 €</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.1	Prestazioni tecniche			

B.1.1	coordinamento sicurezza in fase di progettazione (depurato ribasso d'asta del 16.90% su 16.781,61)			13.945,51 €
B.1.2	Supporto alla D.L. esterna sugli impianti e strutture (depurato ribasso d'asta del 16.90% su 16.903,59)			14.046,88 €
B.1.3	collaudo statico nuove opere			1.605,91 €
B.1.4	Certificato di idoneità sismica opere esistenti compreso prove (depurato ribasso d'asta del 16.90% su 3.762,11)			3.126,31 €
B.1.5	I.V.A. 22% e inarcassa 4%		26,88% di B.1.3	431,67 €
B.1.6	inarcassa 4%		4% su B.1.1 - B.1.2 - B.1.4	1.248,75 €
	<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>			<b>34.405,03 €</b>
<b>B.2 Spese per indagini strutture per cert. Sismica</b>				
B.2.1	Spese per indagini (depurato del ribasso d'asta del 16.90% su 3.774,93)			3.136,96 €
B.2.2	IVA 22%		su B.2.1	690,13 €
	<b>TOTALE SPESE PER INDAGINI</b>			<b>3.827,09 €</b>
<b>B.3 Imprevisti sui lavori (compreso i.v.a.)</b>				
B.3.1	Imprevisti sui lavori (compreso i.v.a.)	< 10%		
	<b>TOTALE IMPREVISTI</b>			<b>- €</b>
<b>B.4 Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)</b>				
B.4.1	Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)			<b>6.850,22 €</b>
<b>B.5 I.V.A. sui lavori</b>				
B.5.1	I.V.A. sui lavori	10% di A5		<b>35.874,96 €</b>
	<b>TOTALE I.V.A.</b>			<b>35.874,96 €</b>
<b>B.6 Incentivi per funzioni tecniche</b>				
B.6.1	Attività di programmazione, di valutazione progetti etc.		2% di A1	8.016,69 €
	<b>TOTALE INCENTIVI</b>			<b>8.016,69 €</b>
<b>B.7 Altre voci</b>				

B.7.1	contributo S.A. autorità vigilanza (ANAC - Delibera 21 dicembre 2016, n. 1377)			225,00 €
B.7.2	Pareri, autorizzazioni			- €
B.7.3	Spese per pubblicità (targa comm)			300,00 €
B.7.4	Fornitura di attrezzature compreso I.V.A. (vedi allegato)			39.746,20 €
B.7.5	Allacci			- €
	TOTALE ALTRE VOCI			<b>40.271,20 €</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>				<b>129.245,19 €</b>
B.8				
B.8.1	Economie ribasso d'asta da procedura evidenza pubblica servizi tecnici ed indagini			<b>6.966,56 €</b>
	ECONOMIE RIBASSO D'ASTA LAVORI			<b>69.849,53 €</b>
	IVA SU RIBASSO D'ASTA			<b>6.984,95 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</b>				<b>571.795,87 €</b>

2. **di dare atto** che per la realizzazione dei lavori presenti in detta perizia il tempo utile per dare ultimati i lavori viene prorogato di mesi Uno;
3. **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91, stante l'urgenza di provvedere all'attivazione delle procedure in questione.

**IL PROPONENTE**

Il Responsabile P.O.

**Direzione X Programmazione**

*Geom. Onofrio Lisuzzo*

[firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3,comma 2,del D.Lgs. 39/93]