



ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. N. 03 DEL 21.01.2020

OGGETTO: Manutenzione straordinaria dei prospetti della parte storica del convento e della chiesa di S. Antonio, sito in via del Convento angolo via Serradifalco nel comune di Bagheria –
CUP B54H17000870001 – CIG 73754784FC –
Approvazione perizia di variante in corso d'opera

Il Responsabile P.O. – PROGRAMMAZIONE E PROTEZIONE CIVILE ha determinato:

- 1) Approvare in linea amministrativa la perizia di variante in corso d'opera dei lavori di **Manutenzione straordinaria dei prospetti della parte storica del convento e della chiesa di S. Antonio, sito in via del Convento angolo via Serradifalco**, con il quadro economico citato in premessa.
- 2) Approvare lo schema di atto di sottomissione allegato alla presente.
- 3) Dare atto che l'importo della presente perizia non comporta ulteriori spese rispetto allo stanziamento iniziale.

Il Responsabile P.O.
Direzione X Programmazione e Protezione Civile
Geom. Onofrio Lisuzzo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93