



CITTÁ DI BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it

C.F. 81000170829

P.IVA 00596290825

DIREZIONE V - LL.PP. e Urbanistica

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 110/OO.PP. Del 17.05.2021

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare Gramsci - Adeguamento strutturale e riqualificazione dell'area circostante- CUP B54H06000050007 CIG 7619865F81 _ – **Autorizzazione proroga n. 4 per l'ultimazione dei lavori affidati All'Impresa esecutrice A.T.I. ARCAS – Cogemat srl – Elettrica Sud srl .**

IL DIRIGENTE DIREZIONE V – LL.PP. e URBANISTICA ha determinato:

- 1. di autorizzare** una proroga di **80 (ottanta)** giorni naturali e consecutivi all' **A.T.I. ARCAS – Cogemat srl – Elettrica Sud srl** con sede legale della mandataria (capogruppo) in (omissis) P.IVA (omissis) per l'ultimazione dei lavori in oggetto, a condizione che essa non ne tragga motivi atti ad accampare diritti o pretese di sorta in contrasto con le condizioni contrattuali.
- 2. di dare atto** che tenendo conto della presente proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il **05/06/2021**, salvo diverse disposizioni che potranno essere impartite nel corso dei lavori;
- 3. di trasmettere** copia del presente provvedimento all' **A.T.I. ARCAS – Cogemat srl – Elettrica Sud srl** e al Direttore Lavori Arch. Giovanna Morreale;
- 4. di assolvere** agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed alle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente";

Il Dirigente Direzione V
Lavori Pubblici e Urbanistica
Ing. Giancarlo Dimartino
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93